

Décision 2022/19



Modification du marché public de travaux passé en procédure adaptée relatif à l'aménagement (terrassement et clôtures) de la zone d'activités de la Vallée d'Hérie pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis

Le lot n°1 « VRD » ayant subi un arrêt imprévu, nécessitant la mise à disposition d'un engin supplémentaire à hauteur de 5 400 € HT, le montant initial du lot n°1 « VRD » de 81 997,00 € HT est revalorisé de 87 397,00 € HT.

Le lot n°2 « clôtures » d'un montant de 85 530 € HT reste inchangé.



Le montant du marché public initial était de 152 298,80 € HT, celui-ci a été augmenté de 10 % par un premier avenant (167 527 € HT), l'augmentation est portée à 13,54% du montant initial, soit un montant modifié de 172 927,00 € HT.

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis,

En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,

DÉCIDE

- **De modifier ledit marché public**
- **De porter à 172 927,00 € HT le montant global du marché public soit une augmentation du montant initial de 13,54%.**

<p>Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 04/08/2022 Publication le <i>Vu, Le Président – Serge SIMEON</i></p>	<p>Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 04/08/2022 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON</p>  
--	--

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :

Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CC Caudresis-Catesis

Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Autres
Numéro de l'acte :	DEC2022_19
Date de la décision :	2022-08-04 00:00:00+02
Objet :	modification du marché public de travaux passé en procédure adaptée relatif à l'aménagement (terrassement et clôtures) de la zone d'activités de la Vallée d'Hérie pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20220804-DEC2022_19-AU
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
059-200030633-20220804-DEC2022_19-AU-1-1_0.xml	text/xml	1046
Nom original :		
D_cision 2022_19.pdf	application/pdf	147358
Nom métier :		
99_AU-059-200030633-20220804-DEC2022_19-AU-1-1_1.pdf	application/pdf	147358
f		

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	4 août 2022 à 10h47min42s	Dépôt initial
En attente de transmission	4 août 2022 à 10h47min42s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	4 août 2022 à 10h47min44s	Transmis au MI
Acquittement reçu	4 août 2022 à 10h52min49s	Reçu par le MI le 2022-08-04