

Décision 2022/27



Modification du marché public relatif à des missions d'études, de montage de dossier d'urbanisme et de maîtrise d'œuvre VRD concernant la réalisation d'un parc d'activités économiques sur le territoire de Le-Cateau-Cambrésis

Considérant la durée du marché public, attribué en avril 2014, et le contexte inflationniste, le groupement en charge de la maîtrise d'œuvre de l'aménagement de la future zone d'activités des Quatre Vaux située au Cateau-Cambrésis, a souhaité une revalorisation de la rémunération de ses missions, d'autant plus que le marché initial ne prévoyait pas de formule de révision des prix.

Monsieur le Président a proposé une revalorisation de l'ensemble des montants de mission de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 10%, ainsi que l'intégration d'une formule de révision applicable à la date anniversaire de la présente modification.

Le montant global du marché public augmente de 274 125 € HT à 301 537,50 € HT.


Le montant des missions sera révisé sur la base de l'indice « ING – Ingénierie – Base 2010 ».

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis,

En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,

DÉCIDE

- De modifier ledit marché public ;
- De revaloriser l'ensemble des montants de mission de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 10% portant le montant global du marché public de 274 125 € HT à 301 537,50 € HT ;
- D'intégrer la formule de révision applicable à la date anniversaire de la présente modification : base de l'indice « ING – Ingénierie – Base 2010 ».

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 23/11/2022 Publication le 23/11/2022 <i>Vu, Le Président – Serge SIMEON</i>	Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 23/11/2022 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON 
---	---

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :

Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CC Caudresis-Catesis

Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Autres
Numéro de l'acte :	DEC2022_27
Date de la décision :	2022-11-23 00:00:00+01
Objet :	Modification du marché public relatif à des missions d'études, de montage de dossier d'urbanisme et de maîtrise d'ouvrage VRD concernant la réalisation d'un parc d'activité économique sur le territoire de Le-Cateau-Cambrésis
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20221123-DEC2022_27-AU
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
059-200030633-20221123-DEC2022_27-AU-1-1_0.xml	text/xml	1044
Nom original :		
D_cision 2022_27.pdf	application/pdf	148861
Nom métier :		
99_AU-059-200030633-20221123-DEC2022_27-AU-1-1_1.pdf	application/pdf	148861

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	23 novembre 2022 à 08h54min12s	Dépôt initial
En attente de transmission	23 novembre 2022 à 08h54min12s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	23 novembre 2022 à 08h54min16s	Transmis au MI
Acquittement reçu	23 novembre 2022 à 08h59min24s	Reçu par le MI le 2022-11-23